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Berufsprüfung 
Metallbau Projektleiterin mit eidg. Fachausweis 
Metallbau Projektleiter mit eidg. Fachausweis 

Modul 3 Unternehmen 

3.1 Projektmanagement  

Modul-Identifikation für Wegleitung
Handlungskompetenzen A Planen und Bearbeiten von Projekten 

B Leiten und Umsetzen der technischen Ausführung 

C Steuern und Kontrollieren von Projekten 

Modulbeschreibung Das Teilmodul "Projektmanagement" vermittelt die Kenntnisse, dass 

die Metallbau Projektleiterin, der Metallbau Projektleiter die wesentli-

chen Begrifflichkeiten kennen, phasenorientiert und strukturiert ein  

Projekt angehen und bearbeiten können. Sie werden befähigt Projekt-

ziele zu erkennen oder zu definieren. Unterschiedliche Projektorgani-

sationen werden gleichermassen thematisiert wie die unterschiedlichen 

Rollen und Instanzen in diesen. Die Bereiche des Qualitätsmanage-

ments wie auch der Terminplanung sind ebenso Inhalt wie die Schnitt-

stellen zwischen Werkvertrag und Plänen, die diversen Dokumente, 

der Garantiearbeiten und der Schlussdokumentation. 

Leistungskriterien - Die wesentlichen Begrifflichkeiten und Definitionen wie Projekt,
Objekt und Projektmanagement wiederzugeben und verschiedene
Projektarten zu unterscheiden.

- Erfolgsfaktoren eines Projektes zu definieren.

- Projektziele zu analysieren, zu klassifizieren, messbar zu machen,
zu priorisieren sowie einen Zielentscheid herbeizuführen.

- Ein Bauprojekt nach dem SIA-Phasenmodell zu strukturieren.

- Einen Projektstrukturplan aufzustellen und daraus Arbeitspakete zu
beschreiben.

- Unterschiedliche Rollen und Instanzen in der Projektorganisation zu
erkennen sowie die gängigen Formen der Bauprojektorganisationen
zu unterscheiden.

- Bereiche des Qualitätsmanagements wiederzugeben.

- Ziele der Terminplanung zu beschreiben, diese mit dem Projekt-
strukturplan zu verknüpfen, die Dauer des Vorganges zu definieren
sowie ein Balkendiagramm zu erstellen.



05/23_MBPL_M3_U_3.1_PM_d 2/2 

- Die wesentlichen Dokumente wie Baujournal, Protokolle, Abmah-
nungen, Terminverzugsanzeigen und Abnahmeprotokolle mit Män-
gellisten anzuwenden.

- Schnittstellen aus Werkvertrag und Plänen zu kennen sowie eine
rechtzeitige Planung und Koordination der Ausführung vor Ort mit
Drittunternehmen durchzuführen.

- Zwischen Garantiearbeiten und Beschädigungen durch Dritte sowie
Nachtragsaufträge zu unterscheiden, Mängel aufzunehmen sowie
die Mängelerledigung zu überwachen und zu kontrollieren.

- Schlussdokumentationen als auch Revisionsunterlagen zusammen-
zustellen und zur Archivierung vorzubereiten.

Lerninhalte - Grundbegriffe der Methoden und Techniken, Merkmale und Erfolgs-
faktoren von Projekten

- Projektziele

- Phasenmodel nach SIA 112, Projektstrukturplan, Arbeitspakete

- Rollen und Instanzen in der Projektorganisation, Formen der Bau-
projektorganisation

- Hilfsmittel des Qualitätsmanagements

- Terminpläne

- Bericht- und Rapportwesen

- Schnittstellen zu Gewerken

- Mängelerledigung

- Projekt-Schlussdokumentation, Ablage/Archivierung

Lernzeit Das Modul dauert 

40 Stunden 

Die aufgeführte Lernzeit ist ohne den Kompetenznachweis zu 

verstehen. 

Kompetenznachweis Der Kompetenznachweis wird mit bestanden / nicht bestanden beur-

teilt.  

Die Ausbildungsträger legen fest, in welcher Form der Kompetenz-

nachweis abgeschlossen wird. 

Niveau eidg. Berufsprüfung (BP) 

Anerkennung als 

Modulabschluss 

Metallbau Projektleiterin (BP) 

Metallbau Projektleiter (BP) 

Gültigkeit 6 Jahre 

Rechtsmittel Die Ausbildungsträger legen in den Richtlinien/Leitfaden der 

Institutionen die Bestimmungen zu Leistungsbeurteilung, 

Kompetenznachweise und Beschwerde abschliessend fest. 




